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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 1466/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn giám sát thi công đoạn Khe Gát - Khe Sanh (nhánh Tây) thuộc Dự án xây dựng Đường Hồ Chí Minh (giai đoạn I).
	Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2010


 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tảỉ

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 4103/BGTVT-CQLXD ngày 22/6/2010 của Bộ Giao thông vận tảỉ về chi phí tư vấn giám sát thi công đoạn Khe Gát - Khe Sanh (nhánh Tây) thuộc Dự án xây dựng Đường Hồ Chí Minh (giai đoạn I). Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 2/8/2001 Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 2508/GTVT đề nghị Bộ Xây dựng thoả thuận chi phí tư vấn giám sát thi công đoạn Khe Gát - Khe Sanh (nhánh Tây) thuộc Dự án xây dựng Đường Hồ Chí Minh (giai đoạn I); Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1478/BXD-VKT ngày 20/8/2001 chấp thuận chi phí tư vấn giám sát thi công đoạn Khe Gát - Khe Sanh là 1,05% giá trị dự toán xây lắp.

Dự án xây dựng Đường Hồ Chí Minh (giai đoạn I) đã hoàn thành năm 2006, thời gian giám sát thi công đoạn Khe Gát - Khe Sanh (nhánh Tây) thực tế tăng từ 42 tháng thành 78 tháng, chi phí tư vấn giám sát xác định bằng lập dự toán là 14,454 tỷ đồng tương đương 1,123% (văn bản số 4103/BGTVT-CQLXD), vì vậy Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của Bộ Giao thông vận tảỉ về mức chi phí tư vấn giám sát thi công đoạn Khe Gát - Khe Sanh là 1,05% giá trị dự toán xây lắp (như tại văn bản số 1478/BXD-VKT của Bộ Xây dựng).

Bộ Giao thông vận tảỉ căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD, S(8).
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