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V/v thực hiện Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc
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	Kính gửi: 
	- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Tổng công ty Vinaconex


 

Về việc thực hiện Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải:

- Thực hiện nghiêm túc việc phê duyệt điều chỉnh giá và dự toán công trình theo ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 186/TB-VPCP ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ.

- Trước ngày 10 tháng 8 năm 2010, hoàn thiện hồ sơ thiết kế và giải pháp kỹ thuật các hạng mục còn lại gồm: dải phân cách giữa 2 đường cao tốc và 2 đường gom cho gói hồ sơ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 và cầu vượt Bắc Phú Cát.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số doanh nghiệp đoạn cuối tuyến (km 27 + 00 – km 29 + 900), nhánh ram từ đường gom trái nối quốc lộ 21 thuộc nút giao Hòa Lạc.

3. Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam:

Tập trung cao độ các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đáp ứng yêu cầu của Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.
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