	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 3319/QĐ-BNN-TCTL
	Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ DỰ ÁN SỬA CHỮA, NÂNG CẤP HỒ CHỨA NƯỚC VỰC NỒI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 3007/QĐ-BNN-TL ngày 23/10/2009 và số 2070/QĐ-BNN-TCTL ngày 02/8/2010 phê duyệt Dự án đầu tư Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Vực Nồi, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình;
Xét Tờ trình số 770/TTr-KTCTTL ngày 23/11/2010 của Công ty TNHH một thành viên KT CTTL Quảng Bình xin phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Vực Nồi, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Vực Nồi, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình như sau:
1. Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, giá gói thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện và hình thức hợp đồng ghi trong Phụ lục kèm theo.

2. Nguồn vốn: Thuộc nguồn vốn ngân sách (vốn trái phiếu Chính phủ) do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.
Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cty TNHH1TVKTCTTL Quảng Bình; 
- Lưu: VT, TCTL.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Hoàng Văn Thắng


PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ CÁC GÓI THẦU DỰ ÁN SỬA CHỮA, NÂNG CẤP HỒ CHỨA NƯỚC VỰC NỒI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 3319/QĐ-BNN-TCTL ngày 10/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

	TT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu (1.000 đồng)
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức đấu thầu
	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Hình thức hợp đồng
	Ghi chú

	A
	CÁC GÓI THẦU XÂY LẮP 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Gói thầu số 1: Hồ chứa nước Vực Nồi
	35.162.194
	Đấu thầu rộng rãi
	1 túi hồ sơ
	Đấu thầu khi có kế hoạch vốn
	24 tháng
	Theo đơn giá
	

	2
	Gói thầu số 2: Hồ chứa nước Bàu Mía
	11.826.468
	Đấu thầu rộng rãi
	1 túi hồ sơ
	Đấu thầu khi có kế hoạch vốn
	18 tháng
	Theo đơn giá
	

	3
	Gói thầu số 3: Hồ chứa nước Khe Gạo
	16.232.897
	Đấu thầu rộng rãi
	1 túi hồ sơ
	Đấu thầu khi có kế hoạch vốn
	18 tháng
	Theo đơn giá
	

	4
	Gói thầu số 4: Hồ chứa nước Đầu Ngọn
	16.155.436
	Đấu thầu rộng rãi
	1 túi hồ sơ
	Đấu thầu khi có kế hoạch vốn
	18 tháng
	Theo đơn giá
	

	B
	CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tư vấn khảo sát TKBVTC-TDT
	2.955.879
	Chỉ định thầu
	
	Quý 1/2010
	6 tháng
	Khảo sát theo đơn giá, thiết kế trọn gói
	Đã thực hiện 

	6
	Tư vấn thẩm tra TKBVTC-TDT
	139.305
	Chỉ định thầu
	
	Quý 3/2010
	2 tháng
	Trọn gói
	Đã thực hiện 

	7
	Lập hồ sơ mời thầu, PT đánh giá HSDT
	83.489
	Tự thực hiện
	
	Theo tiến độ xây lắp
	
	
	

	8
	Giám sát thi công 
	1.179.044
	Tự thực hiện
	
	
	
	
	

	C
	CÁC GÓI THẦU KHÁC
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Các gói thầu bảo hiểm 
	490.694
	Đấu thầu rộng rãi
	
	Thực hiện khi có kế hoạch vốn
	Theo tiến độ xây lắp
	Trọn gói
	

	10
	Kiểm toán dự án hoàn thành 
	142.879
	Chỉ định thầu
	
	2013
	1 tháng
	Trọn gói
	

	11
	Rà phá bom mìn
	2.000.000
	Chỉ định thầu
	
	Thực hiện khi có kế hoạch vốn
	1 tháng
	Trọn gói
	

	D
	PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 
	103.190
	
	
	
	
	
	

	13
	Giải phóng mặt bằng 
	4.760.000
	
	
	
	
	
	


