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V/v hướng dẫn vướng mắc trong việc quyết toán hợp đồng.
	Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2011


 
Kính gửi: Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng
Trả lời công văn số 1309/VTVT-ĐTPT ngày 30/12/2010 của Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng về hướng dẫn vướng mắc trong việc quyết toán hợp đồng giao nhận thầu số 04/VTVTgiữa Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng và Nhà máy đóng tàu Sông Hồng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 
1. Về nguyên tắc, đối với hợp đồng theo đơn giá cố định việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định thì khối lượng phát sinh là khối lượng công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng.
 2. Trường hợp cụ thể đối với hợp đồng giao nhận thầu số 04/VTVT giữa Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng và Nhà máy đóng tàu Sông Hồng: Hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định, tuy nhiên nội dung hợp đồng có điều kiện riêng “đối với khối lượng phát sinh thì chỉ sau khi bên A có văn bản đồng ý thì bên B mới được thực hiện công việc phát sinh”. Vì vậy, để hoàn thành các thủ tục quyết toán hợp đồng thì đối với khối lượng phát sinh (15.046,66 kg kim khí) đã được đại diện của cán bộ kỹ thuật các bên ký xác nhận biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng thì bên A có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện các văn bản cần thiết cho phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký kết (văn bản chấp thuận của chủ đầu tư đối với khối lượng phát sinh). 
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.
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- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).
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