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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ DỰ ÁN THỦY LỢI PHƯỚC HÒA TỈNH BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và Luật sửa đổi một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ các Nghị định: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ quyết định số 2921/QĐ-BNN-XD ngày 09/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án Thủy lợi Phước Hòa tỉnh Bình Dương, Bình Phước;
Xét đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 tại Tờ trình số 46/TTr-BQL9-KHTC ngày 14/02/2011 và Báo cáo thẩm định của Cục Quản lý xây dựng công trình,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án Thủy lợi Phước Hòa tỉnh Bình Dương, Bình Phước như sau:

Thay thế gói thầu GT4 Đo bản đồ giải thửa kênh chính Đức Hòa thành 03 gói thầu GT4-1, GT4-2 và GT4-3 có nội dung chi tiết như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 2921/QĐ-BNN-XD ngày 09/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án Thủy lợi Phước Hòa tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc Nhà nước nhà nước TP. Hồ Chí Minh;
- Ban 9;
- Lưu: VT, PC, QLXDCT (HN, B2).
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(6) Nguồn vốn: Vốn đối ứng Chính phủ;

(7) Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2011.

