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Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại văn bản số 1706/VPCP-KTN ngày 22/3/2011 của Văn phòng Chính phủ (trên cơ sở ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 233/BXD-KTXD ngày 21/2/2011); Tài chính (văn bản số 2437/BTC-ĐT ngày 22/2/2011); Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1013/BKHĐT-QLĐT ngày 22/2/2011)) giao Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể Bộ Giao thông vận tải giải quyết vấn đề điều chỉnh giá thép gói thầu số 1 Dự án xây dựng cầu Thanh Trì đoạn tuyến Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội.

Ngày 5/5/2011, Bộ Xây dựng đã chủ trì họp với đại diện Bộ Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án Thăng Long và nhà thầu. Sau khi trao đổi và xem xét các tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh giá gói thầu số 1 Dự án xây dựng cầu Thanh Trì đoạn tuyến Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội do Ban quản lý dự án Thăng Long cung cấp như Biên bản ghi nhớ về Hợp đồng xây lắp số CCTL-938 ngày 12/9/2002 của gói thầu số 1 Dự án xây dựng cầu Thanh Trì (cầu Sông Hồng), chỉ số giá hàng tháng tại khu vực Hà Nội áp dụng cho Dự án xây dựng cầu Thanh Trì do Tổng cục Thống kế Việt Nam cấp, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 1 Dự án xây dựng cầu Thanh Trì đoạn tuyến Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên trên cơ sở công thức điều chỉnh giá trong hợp đồng và nguồn chỉ số giá do Tổng cục Thống kế Việt Nam cấp áp dụng cho Dự án xây dựng cầu Thanh Trì là đảm bảo chi phí thực hiện hợp đồng (biến động giá vật liệu có trong hợp đồng phù hợp với biến động giá vật liệu tương ứng của thị trường).

2. Giá trị bù giá đối với khối lượng thép xây dựng năm 2004 của hợp đồng đã được xác định trong giá trị điều chỉnh giá theo công thức điều chỉnh giá trong hợp đồng và chỉ số giá do Tổng cục Thống kế Việt Nam cấp áp dụng cho Dự án xây dựng cầu Thanh Trì.

Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến nêu trên và các văn bản của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá thép gói thầu số 1 Dự án xây dựng cầu Thanh Trì đoạn tuyến Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội để tổ chức thực hiện./.
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