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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009; 
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 145/TTr-SXD ngày 10 tháng 8 năm 2011 về việc ban hành Quy định về phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân: Các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
	 
	CHỦ TỊCH




Phạm Hoàng Bê


 
QUY ĐỊNH
VỀ PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)
Điều 1. Đối tượng áp dụng 
Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các cấp; các tổ chức, cá nhân có có liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh 
Các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, bao gồm dự án sử dụng 100% vốn ngân sách nhà nước và dự án huy động đóng góp của nhân dân có ngân sách nhà nước hỗ trợ. 
Điều 3. Trách nhiệm đầu tư xây dựng công trình
1. Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư các dự án liên quan đến quy hoạch vùng thuộc tỉnh, quy mô liên huyện; các dự án trọng điểm của tỉnh; các chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án sử dụng vốn ODA; dự án an ninh quốc phòng; các dự án thuộc trách nhiệm đầu tư của tỉnh mà chủ dự án là doanh nghiệp nhà nước;
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) đầu tư các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội trong phạm vi huyện, thành phố; các dự án có quy mô liên xã, phường, thị trấn do địa phương quản lý, sử dụng;
3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) đầu tư các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội trong phạm vi xã, phường, thị trấn quản lý, sử dụng.
Điều 4. Phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư các dự án nhóm A, B, C trong phạm vi và khả năng cân đối ngân sách của địa phương sau khi thông qua Hội đồng nhân dân cùng cấp.
2. Đối với các dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể như sau:
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình có tổng mức đầu tư đến 05 tỷ đồng;
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình có tổng mức đầu tư đến 02 tỷ đồng.
3. Đối với các dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình có tổng mức đầu tư đến 05 tỷ đồng.
4. Trường hợp tổng mức đầu tư của báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sau khi điều chỉnh vượt mức quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp là người có thẩm quyền xem xét và quyết định đầu tư đối với báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình điều chỉnh.
5. Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy tình hình thực tế và trong trường hợp cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét ủy quyền hoặc phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình với tổng mức đầu tư cao hơn mức quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và phù hợp với quy định hiện hành. 
Điều 5. Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
1. Đối với dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư: Sở Kế hoạch và đầu tư là cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định.
2. Đối với báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư: Phòng Kế hoạch - Tài chính là cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định.
3. Đối với báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm định, các cơ quan chuyên môn của huyện có trách nhiệm hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã trong quá trình thẩm định.
Điều 6. Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư
Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
Điều 7. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng đối với báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình thuộc ngân sách tỉnh có tổng mức đầu tư đến 05 tỷ đồng;
2. Đối với các dự án có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án xây dựng do cấp mình quyết định đầu tư và các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư. 
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Ngay sau khi ban hành quyết định đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải gửi quyết định (kể cả phụ lục tổng hợp kinh phí và kế hoạch đấu thầu) đến Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo. 
2. Đối với các báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đang lập hoặc đã lập nhưng chưa được phê duyệt thì tổ chức thực hiện theo Quy định này.
3. Đối với các báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đã được phê duyệt thì tiếp tục thực hiện theo nội dung quyết định phê duyệt và các văn bản pháp lý có liên quan cho đến kết thúc dự án (Trường hợp tổng mức đầu tư của báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sau khi điều chỉnh vượt mức quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quy định này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp là người có thẩm quyền xem xét và quyết định đầu tư đối với báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình điều chỉnh).
4. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy định này; đồng thời, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc (nếu có) của các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện và báo cáo đề xuất hướng xử lý, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
