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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐỂ CHUẨN BỊ DỰ ÁN “HIỆN ĐẠI HÓA QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM”

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-BHXH ngày 11/01/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án: Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án “Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam”;
Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-BHXH ngày 15/11/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch triển khai và dự toán chi tiết kinh phí Dự án Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án “Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam”;
Xét Tờ trình số 83/TTr-DAWB ngày 22/11/2011 của Ban Quản lý dự án WB về việc xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án “Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam”;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án “Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam” với các nội dung tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban Quản lý dự án WB triển khai các công việc để thực hiện kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của Nhà tài trợ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng, Giám đốc Ban quản lý dự án WB, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, Trưởng Ban Chi, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

	 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ KH-ĐT, Bộ TC, NHNNVN (để b/cáo);
- Tổng giám đốc (để b/cáo);
- Lưu: VT, Ban QLDAWB (4b).
	KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Đỗ Văn Sinh


 

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐỂ CHUẨN BỊ DỰ ÁN “HIỆN ĐẠI HÓA QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1481/QĐ-BHXH ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
A. PHẦN KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Giá trị thực hiện 
	Giá trị thực hiện 
	Ghi chú

	
	
	
	USD
	VNĐ
	

	A 
	NGUỒN VỐN PHRĐ
	 
	66.166
	 
	 

	1
	Hội thảo, đào tạo 
	Ban Quản lý dự án WB
	58.500
	 
	 

	2
	Chi phí hoạt động 
	
	7.666
	 
	 

	B
	NGUỒN VỐN GOVN
	 
	45.406
	936.635.788
	 

	1
	Chi phí thường xuyên 
	Ban Quản lý dự án WB
	40.378
	832.908.788
	Quy đổi từ USD ra VNĐ theo tỷ giá thông báo tại Văn bản số 375/TB-NHNN ngày 30/9/2011 của Ngân hàng Nhà nước: 1USD = 20.628VNĐ

	2
	Chi phí Ban chỉ đạo và Ban tư vấn dự án 
	
	1.309
	27.000.000
	

	3
	Chi phí thẩm định các sản phẩm chính của dự án 
	
	485
	10.00.000
	

	4
	Công tác phí và khoán công tác phí
	
	485
	10.00.000
	

	5
	Dự phòng phí
	
	2.750
	56.727.000
	

	Tổng cộng giá trị thực hiện: 111.572 USD
	Tổng cộng giá trị thực hiện: 111.572 USD
	Tổng cộng giá trị thực hiện: 111.572 USD
	Tổng cộng giá trị thực hiện: 111.572 USD
	Tổng cộng giá trị thực hiện: 111.572 USD
	Tổng cộng giá trị thực hiện: 111.572 USD


B. PHẦN KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU (11 GÓI)
	TT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu (USD)
	Nguồn vốn 
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức đấu thầu
	Thời gian lựa chọn nhà thầu 
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng 
	Ghi chú

	1. Hàng hóa (01 gói)
	1. Hàng hóa (01 gói)
	9.594
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong đó:
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trang bị, mua sắm tài sản phục vụ dự án 
	9.594
	GOVN
	Chỉ định thầu 
	 
	Tháng 12/2009 đến 01/2010
	Trọn gói
	 
	Hoàn thành

	2. Tư vấn (10 gói)
	2. Tư vấn (10 gói)
	518.834
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong đó:
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tư vấn về Cải cách quy trình nghiệp vụ, Xây dựng kế hoạch CNTT và Xây dựng tài liệu đấu thầu cho dự án SSAMP
	401.000
	PHRD
	Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS)
	Hai túi hồ sơ
	Quý I/2010
	Trọn gói
	04 tháng
	Đang thực hiện 

	2
	Tư vấn quốc tế về CNTT
	6.750
	PHRD
	Tuyển chọn tư vấn cá nhân
	 
	Quý I/2010
	Theo thời gian
	03 tháng
	Hoàn thành

	3
	Tư vấn trong nước về CNTT
	16.800
	PHRD
	Tuyển chọn tư vấn cá nhân
	 
	Quý I/2010
	Theo thời gian
	14 tháng 
	Đang thực hiện 

	4
	Tư vấn trong nước về đấu thầu
	4.800
	PHRD
	Tuyển chọn tư vấn cá nhân
	 
	Quý I/2010
	Theo thời gian
	04 tháng
	Hoàn thành

	5
	Tư vấn trong nước về tài chính 
	16.800
	PHRD
	Tuyển chọn tư vấn cá nhân
	 
	Quý I/2010
	Theo thời gian
	14 tháng 
	Đang thực hiện 

	6
	Tư vấn nghiệp vụ kế toán 
	11.092
	PHRD
	Tuyển chọn tư vấn cá nhân
	 
	Quý III/2011
	Theo thời gian
	14 tháng
	Đang thực hiện 

	7
	Phiên dịch
	11.092
	PHRD
	Tuyển chọn tư vấn cá nhân
	 
	Quý III/2011
	Theo thời gian
	14 tháng
	Đang thực hiện 

	8
	Tư vấn trong nước về CNTT bổ sung 
	32.500
	PHRD
	Tuyển chọn tư vấn cá nhân
	 
	Quý IV/2011
	Trọn gói
	10 tháng
	Chuẩn bị thực hiện 

	9
	Tư vấn trong nước về đánh giá tác động xã hội 
	3.000
	PHRD
	Tuyển chọn tư vấn cá nhân
	 
	Quý II/2012
	Trọn gói
	03 tháng
	Chuẩn bị thực hiện 

	10
	Kiểm toán dự án
	15.000
	PHRD
	Tuyển chọn tư vấn có chi phí thấp nhất (LCS)
	Hai túi hồ sơ
	Quý I/2012
	Trọn gói
	06 tháng
	Chuẩn bị thực hiện 

	Tổng cộng giá gói thầu: 528.428 USD
	Tổng cộng giá gói thầu: 528.428 USD
	Tổng cộng giá gói thầu: 528.428 USD
	Tổng cộng giá gói thầu: 528.428 USD
	Tổng cộng giá gói thầu: 528.428 USD
	Tổng cộng giá gói thầu: 528.428 USD
	Tổng cộng giá gói thầu: 528.428 USD
	Tổng cộng giá gói thầu: 528.428 USD
	Tổng cộng giá gói thầu: 528.428 USD
	Tổng cộng giá gói thầu: 528.428 USD


Tổng hợp giá trị phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu và phần kế hoạch đấu thầu là 640.000 USD
Ghi chú:
- PHRD: Quỹ Phát triển nguồn nhân lực và Chính sách Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng thế giới

- GOVN: Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam - Kinh phí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

