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Kính gửi: Công ty TNHH Xây Lắp điện Nha Trang
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 68/XLĐ-NT ngày 25/5/2012 của Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang đề nghị hướng dẫn điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và phù hợp với các quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.
2. Trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng bị kéo dài do lỗi của Chủ đầu tư (chậm bàn giao mặt bằng) như nêu tại công văn số 68/XLĐ-NT thì Nhà thầu được phép điều chỉnh giá từ thời điểm dừng sau ba tháng đến thời điểm tiếp tục thi công cho tất cả các nguyên, nhiên, vật liệu, nhân công, máy thi công quy định trong hợp đồng; việc xác định giá điều chỉnh, các bên phải căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của Nhà nước có liên quan để xác định cho phù hợp.
3. Đối với các khối lượng đã thi công: vì hợp đồng theo hình thức đơn giá cố định nên được phép điều chỉnh các loại vật liệu do nhà nước bình ổn giá theo Pháp lệnh giá, chi phí nhân công khi nhà nước thay đổi chế độ chính sách tiền lương nếu được phép của Người quyết định đầu tư.
Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang căn cứ ý kiến trên để trao đổi với chủ đầu tư tổ chức thực hiện./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. G06.
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