	BỘ XÂY DỰNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 192/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng hạng mục phụ trợ giai đoạn 1 dự án Trường trung câp du lịch Nha trang.
	Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2012


 
Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Khánh Hòa
Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 441 ngày 31/8/2012 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Khánh Hòa về việc đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng hạng mục phụ trợ giai đoạn 1 dự án Trường trung cấp du lịch Nha trang. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và phù hợp với các quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.
2. Trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng bị kéo dài do lỗi của Chủ đầu tư (chậm bàn giao mặt bằng) như nêu tại công văn số 441 thì Nhà thầu được phép điều chỉnh giá do kéo dài thời gian thi công cho những khối lượng chưa thi công. Do vậy, đối với trường hợp nêu tại công văn số 441 thì việc áp dụng thông báo giá của nhà sản xuất – công ty TNHH SX – TM dây và cáp điện Tài Trường Thịnh tại thời điểm tiếp tục thi công và các cam kết trong hợp đồng là phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Đối với các khối lượng đã thi công được nghiệm thu, các bên căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của nhà nước có liên quan để thực hiện thanh toán.
Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Khánh Hòa căn cứ vào hướng dẫn trên để thực hiện./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).
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