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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN: ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI KÉO DÀI (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG LÊ LỢI ĐẾN QL1A MỚI VÀ ĐOẠN NỐI RA ĐƯỜNG BAO QUANH CÔNG VIÊN TRUNG TÂM - GĐ I)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 16/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 182/BC-STC ngày 20/8/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
- Dự án: Đường Nguyễn Thị Minh Khai kéo dài (đoạn từ đường Lê Lợi đến QL1A mới và đoạn nối ra đường bao quanh Công viên trung tâm - GĐ I)
- Chủ đầu tư: UBND thành phố Bắc Giang.
- Địa điểm xây dựng: xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: 11/2009 - 6/2012.
Điều 2. Kết quả đầu tư
1. Nguồn vốn đầu tư:
Đ/vị tính: đồng
	Nguồn vốn
	Quyết toán được duyệt
	Đã thanh toán
	Còn được thanh toán

	Tổng số:
	19.928.488.000
	19.100.000.000
	828.488.000

	Vốn ngân sách Nhà nước
	19.928.488.000
	19.100.000.000
	828.488.000


2. Chi phí đầu tư:
Đ/vị tính: đồng
	Nội dung
	Tổng dự toán được duyệt
	Chi phí đầu tư được quyết toán

	Tổng vốn đầu tư:
	45.575.043.000
	19.928.488.000

	- Bồi thường GPMB
	23.198.997.000
	7.837.895.000

	- Xây lắp
	20.486.370.000
	10.884.105.000

	- Thiết bị
	330.931.000
	327.180.000

	- QLDA
	332.066.000
	170.106.000

	- Tư vấn ĐTXD
	721.846.000
	584.430.000

	- Chi khác
	386.327.000
	124.772.000

	- Dự phòng
	118.506.000
	0


3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0đ.
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
Đ/vị tính: đồng
	Nội dung
	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý
	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý
	Công trình giao đơn vị khác quản lý
	Công trình giao đơn vị khác quản lý

	
	Thực tế
	Quy đổi
	Thực tế
	Quy đổi

	Tổng số
	0
	 
	19.928.488.000
	 

	1. Tài sản cố định
	0
	 
	19.928.488.000
	 

	2. Tài sản lưu động
	0
	 
	0
	 


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan
1. Chủ đầu tư:
- Được phép tất toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư của công trình là:
Đ/vị tính: đồng
	Nguồn vốn
	Số tiền
	Ghi chú

	Tổng số:
	19.928.488.000
	 

	- Ngân sách Nhà nước
	19.928.488.000
	 


- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 28 tháng 12 năm 2012 là: 
+ Tổng nợ phải thu: 92.411.000đ

+ Tổng nợ phải trả: 920.899. 000đ

(Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm)
- Được phép ghi tăng tài sản:
Đ/vị tính: đồng
	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản
	Tài sản cố định
	Tài sản lưu động

	Tổng số:
	19.928.488.000
	0

	- Chi nhánh Điện TP Bắc Giang
	2.235.800.000
	0

	- Cty CPQLCT đô thị Bắc Giang
	17.083.988.000
	0

	- Cty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Giang
	608.700.000
	0


2. Sở Tài chính và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thành phố Bắc Giang và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Chi cục thuế thành phố;
- VPUBND tỉnh:
+ LĐVP, XD, TH, TPKT;
+ Lưu: VT, KT4.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Bùi Văn Hạnh


 

PHỤ LỤC SỐ 01
BIỂU CHI TIẾT CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 03/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Đ/vị tính: đồng
	Tên cá nhân, đơn vị
	Nội dung thực hiện
	Số tiền(đ)

	Công nợ phải trả
	 
	920.899.000

	Cty TNHH xây dựng Tân Thịnh
	KL xây lắp hoàn thành
	601.109.000

	Ban QLDA thành phố Bắc Giang
	Chi trả tiền BT GPMB
	184.775.000

	Trung tâm PT quỹ đất và CCN thành phố Bắc Giang
	Phục vụ, lập PABT, GPMB
	2.307.000

	VP đăng ký quyền SDĐ tỉnh Bắc Giang
	Đo vẽ bản đồ
	20.871.000

	Cty cổ phần tư vấn ĐTXD Bắc Giang
	Khảo sát, lập DAĐT, thiết kế
	63.761.000

	Cty cổ phần kiến trúc Việt Bách
	Thẩm tra TK-DT, lập HSMT
	6.195.000

	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Thẩm định kết quả đấu thầu
	1.660.000

	Sở Tài chính
	Thẩm tra, phê duyệt QT
	40.221.000

	Công nợ phải thu:
	 
	92.411.000

	Ban QLDA thành phố Bắc Giang
	QLDA, GSKT
	75.080.000

	XN xây lắp và DN, công ty XD 319
	Rà phá bom mìn
	17.331.000


 
