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	Số: 500/QĐ-UBND
	Bắc Kạn, ngày 27 tháng 3 năm 2014


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG TỪ QUỐC LỘ 3 QUA NGHĨA TRANG ĐẾN LÂM TRƯỜNG XÃ VÂN TÙNG HUYỆN NGÂN SƠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý chất lượng công trình và Nghị định số: 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 12/BC-STC ngày 19/3/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
- Tên công trình: Đường từ Quốc lộ 3 qua nghĩa trang đến Lâm trường xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
- Địa điểm xây dựng: Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
- Thời gian khởi công: Ngày 25/01/2009, hoàn thành: Ngày 31/12/2010.
Điều 2. Kết quả đầu tư:
1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước. 
 Đơn vị tính: đồng
	Nguồn vốn
	Được duyệt
	Đã thanh toán 
	Phải thu hồi

	Tổng số
	30.736.708.000
	30.965.346.500
	(228.638.500)

	- Ngân sách NN 
	30.736.708.000
	30.965.346.500
	(228.638.500)


2. Chi phí đầu tư:
Đơn vị tính: Đồng
	Nội dung
	Tổng dự toán được duyệt
	Chi phí đầu tư được quyết toán

	Tổng số
	31.984.445.619
	30.736.708.000

	- Xây lắp
	24.937.137.214
	24.468.094.000

	- GPMB
	4.660.395.437
	4.184.783.000

	- Quản lý dự án
	411.480.729
	374.072.000

	- CP tư vấn
	1.787.212.188
	1.528.698.000

	- Chi phí khác
	188.220.051
	181.061.000

	- Dự phòng
	0
	-


3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 
 Đơn vị tính: Đồng
	Nội dung
	Chủ đầu tư quản lý
	Chủ đầu tư quản lý
	Giao cho đơn vị khác quản lý
	Giao cho đơn vị khác quản lý

	
	Thực tế
	Quy đổi
	Thực tế
	Quy đổi

	Tổng số
	 
	 
	30.736.708.000
	 

	1. Tài sản cố định
	 
	 
	30.736.708.000
	 


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:
1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Có trách nhiệm tất toán nguồn và chi phí thực hiện công trình bằng nguồn vốn NSNN với tổng giá trị là 30.736.708.000 đồng.
- Thu hồi số vốn thanh toán vượt có giá trị là 358.263.500 đồng.
Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 12/11/2013:
+ Số vốn đã thanh toán :                                                  30.965.346.500 đồng.
+ Nợ phải thu:                                                                     358.263.500 đồng.
+ Nợ phải trả:                                                                      129.625.000 đồng.
(Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục đính kèm).
2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: UBND huyện Ngân Sơn, UBND xã Vân Tùng có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, khai thác và ghi tăng giá trị TSCĐ như sau:
	STT
	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản
	Giá trị tài sản
	Ghi chú

	1
	UBND huyện Ngân Sơn
	30.077.751.000
	Lập KH bảo trì

	2
	UBND xã Vân Tùng
	658.957.000
	 


3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thu hồi vốn trả vượt và thanh toán dứt điểm công nợ dự án theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lý Thái Hải


 

PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH THANH TOÁN CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số:500/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
	STT
	Tên đơn vị thực hiện
	Công việc thực hiện
	Giá trị QT
	Giá trị đã thanh toán
	Công nợ tính đến ngày 31/12/2013
	Công nợ tính đến ngày 31/12/2013
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Phải thu
	Phải trả
	

	I
	Xây lắp
	 
	24.468.094.000 
	24.553.652.500 
	 (85.558.500)
	- 
	 

	1
	Công ty Xây dựng và phát triển nhà Mê Linh
	XL gói thầu 01
	22.606.421.000 
	22.653.652.500 
	 (47.231.500)
	- 
	 

	2
	Công ty Cổ phần Nghĩa Sơn
	XL gói thầu 02
	1.861.673.000 
	1.900.000.000 
	 (38.327.000)
	- 
	 

	II
	Chi QLDA
	 
	374.072.000 
	373.997.000 
	- 
	75.000 
	 

	1
	Ban QLDA đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn
	CP ban QLDA
	374.072.000 
	373.997.000 
	 
	75.000 
	 

	III
	Chi bồi thường GPMB
	 
	4.184.783.000 
	4.171.128.000 
	 (6.103.000)
	19.758.000 
	 

	1
	Ban QLDA đầu tư và xây dựng huyện Ngân Sơn
	Chi bồi thường GPMB
	3.870.694.000 
	3.870.694.000 
	 
	- 
	 

	2
	Công ty TNHH ĐTXD và đo đạc bản đồ HN
	Đo vẽ bản đồ
	73.897.000 
	80.000.000 
	 (6.103.000)
	 
	 

	3
	Công ty TNHH Biên Thùy
	TC d/c đường điện
	240.192.000 
	220.434.000 
	 
	19.758.000 
	 

	IV
	Chi tư vấn
	 
	1.528.698.000 
	1.756.433.000 
	(266.602.000)
	38.867.000 
	 

	1
	Công ty CP tư vấn xây dựng Bắc Kạn
	Lập dự án
	62.754.000 
	1.304.720.000 
	(266.602.000)
	 
	 

	 
	 
	Khảo sát 2 bước
	618.576.000 
	
	
	 
	 

	 
	 
	Lập TKKT - DT
	317.617.000 
	
	
	 
	 

	 
	 
	Lựa chọn nhà thầu
	39.171.000 
	
	
	 
	 

	2
	Công ty CP TV đầu tư và xây dựng Hoàng Cường
	Giám sát
	415.535.000 
	400.000.000 
	 
	15.535.000 
	 

	3
	Điện lực Bắc Kạn
	KS lập PA d/c đ.điện
	7.540.000 
	- 
	 
	7.540.000 
	 

	 
	 
	PD điểm đấu. NT đ.điện
	27.081.000 
	21.713.000 
	 
	5.368.000 
	 

	4
	Công ty CP TV xây dựng GT Thái Nguyên
	Thẩm tra TKKTTC - DT
	40.424.000 
	30.000.000 
	 
	10.424.000 
	 

	V
	Chi khác
	 
	181.061.000 
	110.136.000 
	- 
	70.925.000 
	 

	1
	Sở Giao thông Vận tải
	Thẩm định TKCS
	2.782.000 
	2.782.000 
	 
	- 
	 

	2
	Sở Công thương
	Thẩm định PADC đ.điện
	351.000 
	351.000 
	 
	- 
	 

	3
	Sở KH và ĐT
	Thẩm định KQĐT
	11.700.000 
	11.700.000 
	 
	- 
	 

	4
	Công ty Bảo Việt Bắc Kạn
	Bảo hiểm CT
	95.303.000 
	95.303.000 
	 
	- 
	 

	5
	Sở Tài chính Bắc Kạn
	Thẩm tra QT
	70.925.000 
	- 
	 
	70.925.000 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	30.736.708.000 
	30.965.346.500 
	(358.263.500)
	129.625.000 
	 


 

 

 

