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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN THU GOM, XỬ LÝ VÀ THOÁT NƯỚC KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÚ MỸ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Xét đề nghị của Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại Công văn số 07/TTr-TN&PTĐT ngày 01 tháng 4 năm 2014 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 813/SKHĐT-XDCB ngày 29 tháng 4 năm 2014 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án thu gom, xử lý và thoát nước khu đô thị mới Phú Mỹ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án thu gom, xử lý và thoát nước khu đô thị mới Phú Mỹ như sau:
1. Cơ sở pháp lý:
+ Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thu gom, xử lý và thoát nước khu đô thị mới Phú Mỹ, tổng mức đầu tư 536.708.766.000 VNĐ và 10.047.936 EUR, tương đương 818.442.843.000 VNĐ (tám trăm mười tám tỷ, bốn trăm bốn mươi hai triệu, tám trăm bốn mươi ba ngàn đồng chẵn), trong đó:
- Chi phí xây dựng: 579.327.526.000 đồng.
- Chi phí thiết bị: 95.782.485.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 6.911.625.000 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 33.775.594.000 đồng.
- Chi phí khác: 4.742.613.000 đồng.
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng: 23.500.000.000 đồng.
- Chi phí dự phòng: 74.403.000.000 đồng.
2. Phần công việc đã thực hiện:
	Stt
	Tên gói thầu
	Đơn vị thực hiện
	Giá trị (đồng)
	Hình thức lựa chọn
	T/gian thực hiện
	Văn bản phê duyệt

	1
	Tư vấn giai đoạn phát triển dự án
	Công ty TNHH DHV Việt Nam và Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam
	431.115 EUR và 10.052.277.460 VNĐ (tương đương 22.901.247.00 VNĐ)
	Chỉ định thầu
	24 tháng
	Chủ đầu tư

	Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 22.901.247.000 VNĐ (hai mươi hai tỷ, chín trăm lẻ một triệu, hai trăm bốn mươi bảy ngàn đồng chẵn)
	Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 22.901.247.000 VNĐ (hai mươi hai tỷ, chín trăm lẻ một triệu, hai trăm bốn mươi bảy ngàn đồng chẵn)
	Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 22.901.247.000 VNĐ (hai mươi hai tỷ, chín trăm lẻ một triệu, hai trăm bốn mươi bảy ngàn đồng chẵn)
	Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 22.901.247.000 VNĐ (hai mươi hai tỷ, chín trăm lẻ một triệu, hai trăm bốn mươi bảy ngàn đồng chẵn)
	Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 22.901.247.000 VNĐ (hai mươi hai tỷ, chín trăm lẻ một triệu, hai trăm bốn mươi bảy ngàn đồng chẵn)
	Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 22.901.247.000 VNĐ (hai mươi hai tỷ, chín trăm lẻ một triệu, hai trăm bốn mươi bảy ngàn đồng chẵn)
	Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 22.901.247.000 VNĐ (hai mươi hai tỷ, chín trăm lẻ một triệu, hai trăm bốn mươi bảy ngàn đồng chẵn)


3. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án, chi phí khác, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và chi phí dự phòng có giá trị 105.894.985.931 VNĐ và 1.399.785 EUR, tương đương 143.745.192.102 VNĐ (một trăm bốn mươi ba tỷ, bảy trăm bốn mươi lăm triệu, một trăm chín mươi hai ngàn, một trăm lẻ hai đồng).
4. Phần kế hoạch đấu thầu:
	Stt
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu (đồng)
	Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu
	T/gian lựa chọn nhà thầu
	T/gian thực hiện HĐ
	Loại hợp đồng

	1
	Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán
	543.873.966
	Chỉ định thầu
	Quý 2/2014
	02 tháng
	Theo tỷ lệ %

	2
	Tư vấn đo đạc bản đồ giải thửa
	220.000.000
	Chỉ định thầu
	Quý4/2014
	3 tháng
	Theo đơn giá cố định

	3
	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
	257.406.221
	Chỉ định thầu
	Quý 1/2015
	12 tháng
	Theo tỷ lệ %

	4
	Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá HSĐX
	171.771.431
	Chỉ định thầu
	Quý 4/2014
	12 tháng
	Theo tỷ lệ %

	5
	Tư vấn thẩm định kết quả đấu thầu
	67.511.001
	Chỉ định thầu
	Quý 2/2015
	02 tháng
	Theo tỷ lệ %

	6
	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
	9.041.186.318
	Đấu thầu rộng rãi trong nước; Hai túi hồ sơ
	Quý 1/2015
	36 tháng
	Theo tỷ lệ %

	7
	Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng
	445.565.618
	Đấu thầu rộng rãi trong nước; Hai túi hồ sơ
	Quý 1/2015
	36 tháng
	Theo đơn giá cố định

	8
	Tư vấn kiểm định thiết bị
	500.000.000
	Đấu thầu rộng rãi trong nước; Hai túi hồ sơ
	Quý 1/2015
	36 tháng
	Theo đơn giá cố định

	9
	Tư vấn kiểm toán quyết toán công trình
	810.072.598
	Đấu thầu rộng rãi trong nước; Hai túi hồ sơ
	Quý 1/2019
	6 tháng
	Theo tỷ lệ %

	10
	Bảo hiểm công trình
	2.092.840.534
	Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một túi hồ sơ
	Quý 1/2015
	36 tháng
	Trọn gói

	11
	Rà phá bom mìn vật nổ
	200.000.000
	Chỉ định thầu
	Quý 1/2015
	3 tháng
	Theo đơn giá cố định

	12
	Xây dựng nhà máy xử lý nước thải, trạm biến áp
	137.996.571.432
	Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một túi hồ sơ
	Quý 2/2015
	36 tháng
	Theo đơn giá điều chỉnh

	13
	Cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ, điện, điều khiển và hệ thống Scada cho nhà máy xử lý nước thải, các trạm bơm, giếng tách dòng; cung cấp ống và phụ kiện; thiết bị vận hành, bảo dưỡng và quản lý; tư vấn đào tạo tăng cường năng lực, chuyển giao công nghệ, vận hành chạy thử, kiểm tra thiết bị tại nơi sản xuất
	8.217.036 EUR (tương; đương 231.034.901.289 VNĐ)
	Chỉ định thầu
	Quý 2/2015
	36 tháng
	Trọn gói

	14
	Xây lắp tuyến ống thoát nước, trạm bơm, giếng tách dòng và đấu nối lắp đặt mạng cấp 3
	268.414.703.490
	Tự thực hiện
	Quý 2/2015
	36 tháng
	Theo đơn giá điều chỉnh

	Tổng cộng giá gói thầu: 420.761.502.609 VNĐ và 8.217.036 EUR, tương đương 651.796.403.898 VNĐ (sáu trăm năm mươi mốt tỷ, bảy trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm lẻ ba ngàn, tám trăm chín mươi tám đồng)
	Tổng cộng giá gói thầu: 420.761.502.609 VNĐ và 8.217.036 EUR, tương đương 651.796.403.898 VNĐ (sáu trăm năm mươi mốt tỷ, bảy trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm lẻ ba ngàn, tám trăm chín mươi tám đồng)
	Tổng cộng giá gói thầu: 420.761.502.609 VNĐ và 8.217.036 EUR, tương đương 651.796.403.898 VNĐ (sáu trăm năm mươi mốt tỷ, bảy trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm lẻ ba ngàn, tám trăm chín mươi tám đồng)
	Tổng cộng giá gói thầu: 420.761.502.609 VNĐ và 8.217.036 EUR, tương đương 651.796.403.898 VNĐ (sáu trăm năm mươi mốt tỷ, bảy trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm lẻ ba ngàn, tám trăm chín mươi tám đồng)
	Tổng cộng giá gói thầu: 420.761.502.609 VNĐ và 8.217.036 EUR, tương đương 651.796.403.898 VNĐ (sáu trăm năm mươi mốt tỷ, bảy trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm lẻ ba ngàn, tám trăm chín mươi tám đồng)
	Tổng cộng giá gói thầu: 420.761.502.609 VNĐ và 8.217.036 EUR, tương đương 651.796.403.898 VNĐ (sáu trăm năm mươi mốt tỷ, bảy trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm lẻ ba ngàn, tám trăm chín mươi tám đồng)
	Tổng cộng giá gói thầu: 420.761.502.609 VNĐ và 8.217.036 EUR, tương đương 651.796.403.898 VNĐ (sáu trăm năm mươi mốt tỷ, bảy trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm lẻ ba ngàn, tám trăm chín mươi tám đồng)


- Giá gói thầu là giá tạm tính, sẽ chuẩn xác khi có dự toán được duyệt.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu là thời gian dự kiến, chủ đầu tư chỉ được thực hiện khi có kế hoạch vốn bố trí thực hiện dự án để bảo đảm nguồn vốn cho gói thầu theo quy định tại khoản 17 Điều 12 Luật Đấu thầu.
5. Nguồn tài chính: ngân sách tỉnh (VNĐ) và ODA (EUR).
Điều 2. Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là chủ đầu tư dự án thu gom, xử lý và thoát nước khu đô thị mới Phú Mỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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