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Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà
Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 375/CV-CT ngày 19/8/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) về hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan. Nội dung nào trong hợp đồng chưa rõ thì các bên cùng nhau làm rõ. Trường hợp các bên thỏa thuận trong hợp đồng Lịch biểu thanh toán cho tư vấn thiết kế khi tư vấn thiết kế trình hóa đơn yêu cầu thanh toán giá trị hợp đồng theo giai đoạn phù hợp với tiến độ của Dự án theo tỷ lệ % sau khi nhận được Chứng chỉ nghiệm thu khi hoàn thành mỗi giai đoạn; Tuy nhiên chủ đầu tư chưa cấp Chứng chỉ nghiệm thu hoàn thành mỗi giai đoạn do tư vấn thiết kế không hoàn thiện hồ sơ thiết kế theo nội dung biên bản đã thống nhất (văn bản số 375/CV-CT) thì việc chủ đầu tư chưa thanh toán hết lần 2 cho tư vấn thiết kế theo thỏa thuận hợp đồng là phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên.
2. Theo quy định của Hợp đồng ký kết giữa các bên (Điều 10) thì Sudico sẽ không có trách nhiệm thanh toán bất kỳ chi phí phát sinh nào cho tư vấn thiết kế trừ khi chi phí phát sinh đó được Sudico chấp thuận bằng văn bản trước khi tiến hành công việc liên quan. Vì vậy các chi phí phát sinh chỉ được thanh toán khi được Sudico chấp thuận bằng văn bản trước khi tiến hành công việc liên quan.
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).
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