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	Số: 166/KH-UBND
	Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 5 năm 2017


 

KẾ HOẠCH
RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2020 VÀ QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
Căn cứ Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Kết luận số 08-KL/TU ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2016;
Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 06/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017;
Căn cứ Chương trình số 468-CTr/TU ngày 17/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy năm 2017;
Căn cứ Công văn số 455/VPCP-QHĐP ngày 17/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc điều quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và Công văn số 497/TTg-CN ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn nước ngoài điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh;
Thực hiện Văn bản số 594-CV/TU ngày 05/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đồng ý chủ trương kết hợp việc rà soát điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với việc lập quy hoạch giai đoạn 2021-2030;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 977/SKHĐT-TH ngày 10 tháng 5 năm 2017; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và khả thi cao.
- Xác định lộ trình thời gian, phân công cụ thể trách nhiệm cho các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện điều chỉnh, xây dựng quy hoạch; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong triển khai thực hiện.
2. Yêu cầu
Các Sở, ban, ngành và cơ quan có liên quan chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng và các quy định hiện hành.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Kế hoạch thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm 3 giai đoạn, cụ thể:
- Giai đoạn 1: Khảo sát, thu thập thông tin, nghiên cứu lập đề cương, nhiệm vụ dự toán kinh phí và lựa chọn nhà thầu tư vấn;
- Giai đoạn 2: Tổ chức lập quy hoạch;
- Giai đoạn 3: Trình thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch.
2. Nội dung công việc và nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị: theo Phụ lục kèm theo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Yêu cầu các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này, chủ động nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.
2. Giao Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của các cơ quan, đơn vị và kịp thời đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi thực hiện Kế hoạch, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời, rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế./.
 

	
Nơi nhận:
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- Ban Quản lý dự án;
- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, TH.
- Gửi:
+ VB giấy: Các TP không nhận bản ĐT.
+ VB điện tử: Các thành phần còn lại.
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Đặng Quốc Khánh


 

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2020 VÀ QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2021- 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
(Kèm theo Kế hoạch số: 166/KH-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
	TT
	Nội dung công việc
	Tổ chức thực hiện
	Tổ chức thực hiện
	Dự kiến thời gian thực hiện
	Ghi chú

	
	
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	
	

	I
	Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý dự án, Hội đồng thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	Trong tháng 5/2017
	 

	II
	Giai đoạn 1: Khảo sát, thu thập thông tin, nghiên cứu lập đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí và lựa chọn nhà thầu tư vấn
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổ chức làm việc với một số đơn vị tư vấn nước ngoài đã có kinh nghiệm lập quy hoạch cho một số địa phương ở Việt Nam để khảo sát, trao đổi thông tin, nêu ý tưởng rà soát, điều chỉnh quy hoạch để nghiên cứu, xây dựng Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Tổ chức làm việc với các đơn vị tư vấn nước ngoài
	UBND tỉnh
	 
	Hoàn thành trước 30/5/2017
	Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu

	1.2
	Tổ chức lập đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập quy hoạch
	Ban Quản lý dự án
	Đơn vị tư vấn
	Hoàn thành trước 10/6/2017
	 

	2
	Tổ chức thẩm định, trình phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Thẩm định dự toán chi phí do Ban quản lý dự án đề xuất
	Sở Tài chính
	 
	Hoàn thành trước 20/6/2017
	 

	2.2
	Thẩm định Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí
	Hội đồng thẩm định
	Một số sở, ngành có liên quan
	Hoàn thành trước 25/6/2017
	 

	2.3
	Trình phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán
	Ban Quản lý dự án
	 
	Hoàn thành trước 27/6/2017
	 

	2.4
	Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán
	UBND tỉnh
	 
	Hoàn thành trước 28/6/2017
	 

	3
	Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà thầu
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Lập, trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	Ban Quản lý dự án
	 
	Hoàn thành trước 30/6/2017
	 

	3.2
	Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	Hoàn thành trước 02/7/2017
	 

	3.3
	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	UBND tỉnh
	 
	Hoàn thành trước 04/7/2017
	 

	3.4
	Lập, trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà thầu
	Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư
	 
	Hoàn thành trước 08/7/2017
	 

	4
	Tổ chức phát hành, gửi hồ sơ yêu cầu tới một số nhà thầu tư vấn nước ngoài
	Ban Quản lý dự án
	Tổ Công tác, một số Sở, ngành
	Hoàn thành trước 10/7/2017
	 

	5
	Tổ chức đánh giá Hồ sơ đề xuất
	Tổ chuyên gia
	 
	Hoàn thành trước 25/7/2017
	Tổ chuyên gia do Ban QLDA thành lập

	6
	Tổ chức thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	Ban quản lý dự án
	 
	Hoàn thành trước 28/7/2017
	 

	7
	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
	Chủ đầu tư
	 
	Hoàn thành trước 29/7/2017
	 

	8
	Tổ chức đàm phán với nhà thầu, Ký hợp đồng, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
	Ban Quản lý dự án
	 
	31/7/2017
	 

	9
	Tổ chức xây dựng đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC); tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo ĐMC.
	Ban Quản lý dự án
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường
	Hoàn thành trước 30/8/2017
	Giao BQL dự án tổ chức xây dựng Đề cương nhiệm vụ, dự toán trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo ĐMC theo quy định hiện hành

	IV
	Giai đoạn II: Tổ chức rà soát, điều chỉnh QH tổng thể phát triển KT-XH tỉnh và quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025; tổ chức lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
	 
	 
	 
	 

	1
	Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Tư vấn được chọn
	Sở KHĐT, Ban Quản lý dự án, các sở, ban, ngành, địa phương
	Theo hợp đồng đã ký kết với đơn vị tư vấn (dự kiến hoàn thành trước 30/11/2017)
	 

	2
	Tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch và báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	UBND tỉnh
	Tư vấn được chọn
	Hoàn thành trước 30/11/2017
	Ban Quản lý dự án tham mưu việc tổ chức lấy ý kiến góp ý

	3
	Thực hiện lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch
	Tư vấn được chọn
	Sở KHĐT, Ban Quản lý dự án, các sở, ban, ngành, địa phương
	Hoàn thành trước 30/11/2017
	 

	V
	Giai đoạn III: Trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch và công bố quy hoạch
	 
	 
	 
	 

	1
	Lấy ý kiến Bộ KHĐT về sự phù hợp mục tiêu, công trình trọng điểm, tính đồng bộ đối với quy mô, tiến độ, thứ tự ưu tiên và nguồn lực
	 
	 
	Hoàn thành trước 05/12/2017
	 

	2
	Tổ chức thẩm định quy hoạch
	Hội đồng thẩm định
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh
	07/12/2017
	 

	3
	Báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII
	UBND tỉnh
	 
	Trước 10/12/2017
	Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu

	4
	Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)
	UBND tỉnh
	 
	Hoàn thành trước 30/12/2017
	Ban Quản lý dự án tham mưu

	5
	Trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ
	UBND tỉnh
	 
	Hoàn thành trước 30/12/2017
	 

	6
	Trình Thủ tướng phê duyệt
	 
	 
	Hoàn thành trước 20/01/2018
	Sau khi Quy hoạch được HĐND tỉnh thông qua, có ý báo cáo thẩm định ĐMC của Bộ Tài nguyên và Môi trường và báo cáo thẩm tra dự thảo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; BQL dự án hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng CP phê duyệt

	7
	Công bố quy hoạch
	UBND tỉnh
	 
	Trong Quý I/2018
	Công bố quy hoạch sau khi quy hoạch được phê duyệt


 
 
